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DEFINIZIONI

Nell'interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Appalto i seguenti termini dovranno
intendersi nel senso qui di seguito riportato:

Committente

IPLOM S.p.A. a socio unico
Via C. NAVONE, 3/B

16012 BUSALLA (GE) Italia
P.l. 11616440159

Appaltatore Soggetto prestatore dell'attivita e del servizio

Parti il Committente e I'’Appaltatore congiuntamente considerati
Prodotto L’attivita oggetto della prestazione o del servizio

Impianto intendersi il sito ove sono realizzati i lavori oggetto dell’appalto

ed in particolare in modo non tassativo:
Raffineria di Busalla

Deposito costiero di oli minerali di Fegino
Booster di Genova Multedo

Oleodotti

Deposito Arquata Scrivia

RN %N

Condizioni Generali

il presente documento

Capitolato | documenti emessi dal Committente all’ Appaltatore, che con-
tengono la descrizione dettagliata dello Scopo del Lavoro e
dell’lmpianto, ivi inclusi i requisiti tecnici ed altri requisiti relativi

Contratto Significa le Condizioni Generali d’Appalto, il Capitolato e gl
Allegati indicati nell'Indice

Ordine Documento in cui il Committente dichiara all’Appaltatore di af-

fidargli 'esecuzione dei lavori

Accettazione dell’'or-
dine

Documento con cui [I'Appaltatore dichiara I'accettazione
dell’'appalto alle condizioni previste nell’ordine

Condizioni Speciali

sono le condizioni riportate su ciascun Ordine del Committente

Scopo del Lavoro

le attivita, i servizi, le prestazioni, la forniture che I'Appaltatore
si impegna a fornire al Committente, comprendente la super-
visione degli stessi ed ogni altro servizio necessario al com-
pletamento dello scopo del lavoro a regola d’arte

Prezzo Contrattuale

Il prezzo concordato tra le parti per 'esecuzione delle attivita

Ogni versione cartacea del presente documento é da considerarsi copia di lavoro non controliata.
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Variante d’Ordine

il documento emesso dal Committente che stabilisce eventuali
modifiche al Prezzo Contrattuale, alla Data Prevista di Ultima-
zione, ai Contenuti e/o alle Modalita

Competenza

la perizia, 'esperienza, la capacita e la conoscenza specifica
per eseguire i Servizi in modo corretto e a regola d’arte, rispet-
tando tutti gli standard accettati dall'industria

Data contrattuale di ul-
timazione

la data specificata nel Contratto per I'ultimazione dell’attivita
commissionata

Subappaltatore

il soggetto al quale I'Appaltatore, dopo essere stato autoriz-
zato dal Committente, pud assegnare una parte dell'atti-
vita/fornitura commissionata

Luogo di Lavoro

Il luogo o I'area dove dovra essere effettuata I'attivita commis-
sionata

Cantiere

luogo di lavoro temporaneo o mobile in cui si effettuano opere
di ingegneria civile in ottemperanza alle vigenti normative

Referente dell’attivita

soggetto individuato nel’ambito della struttura organizzativa
del Committente per le necessarie attivita di coordinamento in
relazione alla natura ed alla consistenza dei lavori medesimi,
per linformazione tecnico-organizzativa e sui rischi presenti
nei luoghi di lavoro

Responsabile dei la-
vori

soggetto incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti

Direttore Tecnico del
Cantiere

Soggetto individuato dall’Appaltatore al quale & affidata la re-
sponsabilita di conduzione e coordinamento di tutte le attivita
necessarie per la direzione del cantiere

ALLEGATI CONTRATTUALI

Allegato C:

Subappaltatori

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Appalto costituiscono parte integrante e sostanziale di
tutti gli ordini emessi dal Committente per la fornitura di servizi, la realizzazione di opere,
impianti e strutture, che comportino a qualunque titolo I'impiego di manodopera dell’Appal-
tatore presso i siti del Committente.

Si intendono specificatamente esclusi i contratti inerenti il solo acquisto di beni. Per quelli
inerenti le prestazioni professionali relativamente ad aspetti amministrativi, fiscali, legali,

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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tecniche, a sviluppo di software, progettazioni od equiparabili si fa specifico riferimento alle
indicazioni particolari previste dall’art. 6.

Solamente le Condizioni Speciali riportate nei singoli ordini hanno prevalenza rispetto alle
Condizioni Generali di Appalto e possono costituire una deroga alle stesse, purché appro-
vate e sottoscritte specificamente dalle Parti.

L’Appaltatore non ha la facolta di modificare le Condizioni Generali di Appalto e le eventuali
Condizioni Speciali né apportare aggiunte e/o modificazioni se non in presenza di accordo
sottoscritto tra le Parti.

Le Condizioni Generali di Appalto, una volta sottoscritte, si applicheranno a tutti gli ulteriori
ordini trasmessi all’Appaltatore.

L’Appaltatore dichiara espressamente di avere le competenze necessarie per I'esecuzione
dell'attivita commissionata, di avere effettuato i necessari sopralluoghi ai fini della determi-
nazione del prezzo e della comprensione di eventuali ulteriori e specifiche circostanze che
possano influenzare I'esecuzione dell'attivita.

L’Appaltatore dichiara espressamente che le attivita oggetto dell’ordine saranno da lui ese-
guite mediante propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio
rischio, con impiego di propri capitali, mezzi, attrezzature e con personale alle sue dipen-
denze.

| mezzi, le attrezzature ed il personale non potranno in alcun caso essere considerati come
facenti parte dell'organizzazione del Committente.

L'Appaltatore dichiara di possedere tutte le autorizzazioni e licenze stabilite dalle norme di
legge e richieste dalle autorita competenti per svolgere I'attivita di carattere imprenditoriale
con l'obbligo di operare costantemente nell’ambito delle stesse e delle vigenti regolamenta-
zioni in materia.

L’Appaltatore dichiara infine, sotto sua esclusiva e diretta responsabilita, di osservare tutte
le prescrizioni legislative in campo assicurativo, previdenziale e antinfortunistico, nonché di
applicare il vigente contratto di lavoro di settore nei confronti dei propri dipendenti.

ART.2 PATTUIZIONE COMPLETA - INVALIDITA PARZIALE

L'Ordine, le presenti Condizioni Generali di Appalto e le clausole contenute negli allegati
all'Ordine rappresentano un accordo completo fra le Parti e superano ogni precedente pat-
tuizione in merito alloggetto dell'appalto.

Nel caso in cui una o piu disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Appalto
dovessero essere ritenute da una corte, ente governativo o amministrativo di una giurisdi-
zione competente invalide e/o non eseguibili, I'invalidita o la non eseguibilita di tali disposi-
zioni non intacchera le altre disposizioni delle Condizioni Generali di Appalto che manter-
ranno pertanto piena validita ed efficacia. In tal caso le Parti si impegnano in buona fede a
tentare di sostituire le disposizioni invalide e/o non eseguibili con disposizioni valide ed ese-
guibili aventi contenuto il piti possibile analogo od equivalente e che raggiungano gli obiettivi
economici, legali e commerciali della disposizione invalida o non eseguibile.

L’eventuale contrarieta a norme inderogabili di legge, oppure la nullita parziale o totale di
una o piu clausole del presente documento non fa venire meno I'efficacia delle restanti pat-
tuizioni. Le Parti contraenti si impegnano - nel caso ed ove possibile - ad aprire una trattativa
volta a sostituire le parti suddette con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile ed
assicurino I'esecuzione dell’'ordine.

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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ART.3 ACCETTAZIONE DELL’ORDINE

L'Appaltatore formalizzera I'approvazione dell'ordine restituendo a stretto giro di posta la
copia accettazione d’'ordine debitamente timbrata e sottoscritta.

Se nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla sua ricezione I'’Appaltatore non ha provve-
duto alla restituzione dell'accettazione ordine debitamente sottoscritta e timbrata, il Commit-
tente avra la facolta di annullare I'ordine in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio e
senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo.

E fatto specifico divieto allAppaltatore procedere con l'avvio dell’attivita necessarie per
I'esecuzione dell’ordine prima di avere comunicato al Committente 'accettazione delle pre-
senti condizioni generali, ivi compresi i documenti di allegato e/o di riferimento (il capitolato
qualita fornitori, il capitolato specifico, il Regolamento di Sicurezza, il DUVRI e/o il Piano di
Sicurezza e Coordinamento, etc.).

ART.4 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTO

Con l'accettazione dell’'ordine, I'Appaltatore assume la piena ed intera responsabilita tecnica
ed amministrativa afferente all’esecuzione dell'attivita e da essa conseguente, sia nei ri-
guardi del Committente che nei confronti dei terzi.

In particolare, I'’Appaltatore si impegna a:

a) corrispondere al personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme
contrattuali di carattere collettivo in vigore per la categoria di appartenenza;

b) provvedere sotto la propria responsabilita alle assicurazioni relative agli infortuni sul
lavoro, per I'assistenza malattia e la previdenza sociale e ad osservare le vigenti di-
sposizioni in materia di legislazione del lavoro,

c) predisporre i provvedimenti atti ad evitare ogni forma di inquinamento in dipendenza
del lavoro da eseguire;

d) dare immediata comunicazione scritta al Committente per qualsiasi infortunio in cui
incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause, e a tenerlo successiva-
mente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti
e le indagini;

e) dotare il personale - sia proprio sia di Subappaltatori autorizzati - di tessere di ricono-
scimento corredate di fotografia, con l'indicazione delle generalita del lavoratore, il no-
minativo del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, su
esplicita richiesta del Committente o da personale da esso incaricato;

f)  adottare tutte le predisposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni
e danni alle persone o alle cose sia durante I'esecuzione del lavoro che nelle opera-
zioni accessorie, quali quelle inerenti al trasporto, alla consegna, al collaudo, ecc.;

g) attenersi a tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e
sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro;

h) fare eseguire i lavori con la sopraintendenza diretta ed assoluta di un responsabile o
delegato da lui designato;

i)  introdurre all'interno dei luoghi di lavoro Iplom esclusivamente attrezzature e mezzi
notificati, nel rispetto delle prescrizioni e/o limitazioni dettate dalla Committente.

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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Nel caso in cui lo Scopo dell’attivita dovesse avere ad oggetto lavori di facchinaggio, pulizia,
manutenzione ordinaria degli impianti, su richiesta del Committente, '’Appaltatore deve tra-
smettere, ai sensi dell'art. 5 punto g) della legge 23/10/1960 n.1369, una dichiarazione
scritta dalla quale risulti che lo stesso svolge la propria attivita con impiego di proprio per-
sonale anche presso altre aziende, specificando il nominativo della ditta, la sua ragione
sociale e l'indirizzo o sede.

L'Appaltatore & obbligato a dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari per
I'esecuzione dell’attivita commissionata.

Il Committente & sollevato da qualsiasi responsabilita in relazione ai mezzi, beni, materiali
in giacenza di proprieta dell' Appaltatore.

L’Appaltatore che ha necessita di fare entrare mezzi di trasporto per carico e scarico di
materiali o attrezzi deve essere accompagnato da un magazziniere o da persona incaricata
dal Committente. Dovra inoltre essere rispettato rigorosamente I'orario di lavoro esistente
nell'area di lavoro.

Qualora il personale del Committente, nel corso della routinaria sorveglianza sull’operato
degli Appaltatori, dovesse trovare nei luoghi di lavoro attrezzature dell’Appaltatore diverse
da quelle da lui notificate (tramite POS e/o elenchi attrezzature consegnati a Iplom in fase
di affidamento incarico), il permesso di lavoro potra essere sospeso a discrezione del pre-
posto.

Il personale dell’Appaltatore dovra mantenere un contegno decoroso nel rispetto della disci-
plina esistente in cantiere; in caso contrario il Committente si riserva il diritto di allontanare
quanti non ottemperino a quanto sopra.

L’Appaltatore sara autosufficiente per quanto possa necessitargli nell’esecuzione dell’atti-
vita ad eccezione di quanto previsto all'art. 7. All'inizio dei lavori verra nominato un capo
responsabile che possa fare da tramite coi referenti del Committente e risponda a questi
dell'attivita dei dipendenti. L'’Appaltatore deve tenere in ordine e puliti i posti lavoro, le even-
tuali zone di transito e gli spazi messi a disposizione.

Il Committente si riserva in mancanza di quanto sopra di provvedere direttamente alla pulizia
addebitando i costi sostenuti all’Appaltatore.

Per il trasporto di pesi a bordo (in imbarco e/o sbarco eventuale) I'Appaltatore si impegna a
rispettare in maniera tassativa le norme di cantiere che regolano tali operazioni.

Gli eventuali allacciamenti all'impianto elettrico, aria compressa etc. del cantiere dovranno
comunque essere effettuati a totali cure e spese dell’Appaltatore previa 'approvazione del
personale responsabile del Committente.

| lavori si intenderanno ultimati dopo I'accettazione scritta da parte dei tecnici del Commit-
tente che prenderanno in consegna il Prodotto, unitamente alla documentazione necessaria
attestante il pieno rispetto alle vigenti prescrizioni normative.

| Capi responsabili del Committente potranno intervenire, durante I'esecuzione dei lavori,
con qualunque richiesta affinché questi siano eseguiti a regola d’arte.

L’Appaltatore si impegna al rispetto delle norme di tutela ambientale e gli aspetti di ottimiz-
zazione dell'uso dell’energia.

E fatto specifico divieto all’Appaltatore di utilizzare mezzi od attrezzature del Committente.
E comunque facolta del Committente concedere in uso mezzi ed attrezzature previo esple-
tamento delle procedure tecnico-amministrative e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008
e successive modifiche ed integrazioni, e sottoscrizione congiunta del Verbale di consegna
delle attrezzature concesse in uso.

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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ART.5 SUBAPPALTO

L’Appaltatore non potra subappaltare, neppure in parte, 'oggetto dell’'appalto, salvo autoriz-
zazione scritta preventiva della Committente. Resta comunque inteso che nel caso di con-
cessione dell'autorizzazione di cui sopra, I'’Appaltatore non sara in alcun caso sollevato dagli
obblighi nascenti dall'applicazione delle presenti condizioni generali, e che l'intera respon-
sabilita per la realizzazione dello Scopo del Lavoro restera integralmente a carico dell’Ap-
paltatore.

Eventuali subappalti autorizzati dal Committente non costituiranno in alcun caso un ricono-

scimento diretto del subappaltatore né la creazione di un rapporto contrattuale tra Commit-

tente e Subappaltatore. L’Appaltatore si impegna tassativamente a richiedere ai propri su-
bappaltatori autorizzati il rispetto di tutte le prescrizioni di legge che regolamentano I'attivita
commissionata e gli adempimenti previsti all'art. 6 delle presenti condizioni generali di ap-
palto. L'affidamento di attivita in subappalto da parte della ditta appaltatrice dovra avvenire

- qualora autorizzata dal Committente - nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

v" La quota massima subappaltabile & indicativamente del 30% (trenta per cento) del
Prodotto/servizio, ma pud eventualmente essere maggiore in caso di necessita Iplom;

v La quota oggetto di subappalto deve riguardare particolari attivita a carattere speciali-
stico.

Eventuali ricorsi al subappalto devono essere indicati in sede di presentazione di offerta e

successivamente formalizzati tramite richiesta scritta al Committente con un preavviso mi-

nimo di giorni 30 (trenta) dalla data fissata per l'inizio delle attivita oggetto dell’appalto.

La richiesta ad avvalersi del subappalto dovra contenere:

v" Documento di Valutazione dei Rischi elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni per le attivita oggetto dell’appalto op-
pure, ove previsto, il Piano Operativo di Sicurezza (una copia timbrata e firmata in
originale);

v Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dellAppaltatore attestante la

presa visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI),

del Regolamento Generale di Sicurezza e Ambiente del Committente, del Codice

Etico, e ove previsto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale;

Copia della documentazione che accerta le iscrizioni e i versamenti presso gli istituti

previdenziali (INAIL e INPS), ovvero copia del DURC (Documento Unico di Regolarita

Contributiva) in copia conforme all’'originale non antecedente a mesi 3;

v Copia del certificato d’iscrizione alla CCIAA per I'anno in corso all'esecuzione dell’atti-

vita;

Copia della polizza assicurativa privata per la responsabilita civile verso terzi:

Autocertificazione degli infortuni occorsi nell’'ultimo anno;

L'indicazione delle attivita per le quali si chiede I'autorizzazione al subappalto e relativo

importo;

L'indicazione della/e ditta/e designata/e come subappaltatore/i;

Eventuale elenco dei lavori svolti nell’ultimo triennio di tipologia analoga a quella dei

lavori da eseguire in subappalto;

v" Dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo, a norma
dellart. 2359 C.C., con I'impresa subappaltatrice;

v Ulteriore eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, qua-
lora 'importo del subappalto la richieda (es.: certificato antimafia, ecc.).

NN

R

R
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Il contratto di subappalto dovra essere depositato, in copia autentica, presso la sede della
Committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle re-
lative lavorazioni. Pur in presenza dei requisiti di cui sopra, I'autorizzazione al subappalto
potra essere concessa solo nel caso in cui la ditta subappaltatrice proposta risulti gia pre-
sente nell'albo fornitori del Committente. Il Committente si riserva la facolta di non autoriz-
zare eventuali Subappalti a soggetti precedentemente coinvolti direttamente in sede di ri-
chiesta di offerta e che abbiano inoltrato specifiche offerte individuali. L’Appaltatore dovra
predisporre con i Subappaltatori documenti contrattuali il cui contenuto sia conforme alle
presenti Condizioni Generali di Appalto e darne copia alla Committente. L’Appaltatore auto-
rizzato ad affidare lavori in subappalto dovra corrispondere al subappaltatore I'importo dei
lavori da quest'ultimo eseguiti, provvedendo a trasmettere alla Committente, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate. Ove il Fornitore non adempia alla trasmissione anche di una sola
delle fatture di cui sopra la Committente si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il paga-
mento degli importi relativi agli stati di avanzamento lavori successivi, fino a quando non sia
stata sanata l'inadempienza, senza che I'Appaltatore possa pretendere dalla Committente
indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro. Qualora il Commit-
tente, anche nel corso dei lavori, accerti il non verificarsi o il venir meno, nei confronti di un
subappaltatore, di una delle condizioni che hanno determinato I'autorizzazione al subap-
palto, diffidera I'’Appaltatore a far cessare le irregolarita riscontrate entro un termine di 30
giorni dalla ricezione della diffida stessa, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto.
A seguito della revoca dell'autorizzazione, I'Appaltatore sara tenuto a risolvere immediata-
mente il subappalto stesso con assunzione diretta dei relativi lavori, senza alcun onere ag-
giuntivo per la Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Com-
mittente medesima.

ART.6 ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
ANTINFORTUNISTICA E MANODOPERA

L’Appaltatore & tenuto a osservare e a ottemperare a tutte le prescrizioni e agli obblighi
previsti a suo carico dalle Leggi, Regolamenti, Contratti di Lavoro, Accordi Collettivi vigenti
in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, nonché ad ogni altro atto normativo o
regolamentare, anche regionale o locale, comunque introducenti obblighi e/o prescrizioni a
carico dell’Appaltatore. In particolare I'Appaltatore dovra ottemperare agli obblighi di coope-
razione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'atti-
vita oggetto dell'appalto e dovra coordinare con gli Appaltatori coinvolti in altre attivita e con
il Committente gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavora-
tori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle possibili inter-
ferenze, secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso in cui la tipologia di appalto rientri tra quelle dei lavori edili e di ingegneria civile,
comportante pertanto l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile, ricorrendo i pre-
supposti e limiti applicativi stabiliti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche
e integrazioni I'Appaltatore sara tenuto al rispetto di tutti gli obblighi posti a suo carico dalle
predette normative.

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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L’Appaltatore sara tenuto ad attuare integralmente e senza eccezioni quanto previsto nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) elaborato e trasmesso dal Committente, rispet-
tando le istruzioni e le informazioni impartite dal Committente stesso.

Sara inoltre obbligo dell'’Appaltatore predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che
dovra essere trasmesso al Committente prima dell'affidamento delle attivita appaltate e co-
munque prima dell'inizio dei lavori e ad attuare ogni misura procedurale o organizzativa
idonea a garantire che il proprio personale rispetti fedelmente i contenuti di detto Piano.
L’Appaltatore si impegna specificamente ad indicare i costi della sicurezza del lavoro e i
costi delle misure adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivati dalla interferenza delle lavorazioni. Tali
costi non sono soggetti a ribasso. Tale obbligo & esteso anche agli eventuali Subappaltatori.
L’Appaltatore & tenuto ad uniformare la condotta del proprio personale alle norme e regole
di comportamento vigenti all'interno del sito del Committente.

A tal proposito I'’Appaltatore dovra osservare, per quanto di sua competenza, tutte le dispo-
sizioni previste nel Regolamento Generale di Sicurezza e Ambiente, nonché tutte le misure
di prevenzione e protezione previste dal Committente, le procedure di sicurezza e di emer-
genza vigenti all'interno dello Stabilimento, delle quali ricevera adeguata informazione da
parte del Committente.

A tal proposito il Committente, allo scopo di verificare la effettiva osservanza di quanto so-
pra, si riserva la facolta di sottoporre a verifica 'operato del personale dell’Appaltatore, uti-
lizzando personale proprio o di terzi incaricati.

L'Appaltatore siimpegna ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assunzione,
retribuzione, assicurazione e previdenza per il proprio personale impegnato, nelle opera-
zioni relative all'espletamento dell’attivita. A tale effetto I'Appaltatore dovra trasmettere,
prima dellinizio delle attivita la seguente documentazione ESCLUSIVAMENTE IN
FORMATO ELETTRONICO STANDARD NON MODIFICABILE:

1) Documento di Valutazione dei Rischi elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni per le attivita oggetto dell’appalto op-
pure, ove previsto, il Piano Operativo di Sicurezza (una copia timbrata e firmata in
originale);

2) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore attestante la
presa visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI), del Regolamento Generale di Sicurezza e Ambiente del Committente, del
Codice Etico, e ove previsto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

3) Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale;

4) Copia della documentazione che accerta le iscrizioni e i versamenti presso gli istituti
previdenziali (INAIL e INPS), ovvero copia del DURC (Documento Unico di Regola-
rita Contributiva) in copia conforme all'originale;

5) Copia del certificato d’iscrizione alla CCIAA per 'anno in corso all'esecuzione dell’at-
tivita;

6) Copia della polizza assicurativa privata per la responsabilita civile verso terzi;

7) Elenco dei preposti per la firma dei permessi di lavoro ed elenco dei lavoratori impie-
gati in cantiere: eventuali variazioni che si verificassero durante I'attivita dovranno
essere comunicate tempestivamente per iscritto al Committente che siriserva il diritto
di autorizzarle;

8) Copia Libro Unico recante i dati dei lavoratori dipendenti che saranno utilizzati per la
realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto;

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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9) Autocertificazione degli infortuni occorsi nell’'ultimo anno:

10) Lettere di nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e relativi
inoltri al’A.S.L. e Ispettorato del Lavoro di competenza;

11)Lettere di nomina del Medico Competente;

12) Lettere di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

13) Nomina del Responsabile della Sicurezza e, ove previsto, nomina del Direttore di
cantiere;

14)Nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze con relativa attestazione dei
corsi effettuati;

15)Dichiarazione di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori sui contenuti del
DUVRI, del Regolamento Generale di Sicurezza e Ambiente, della procedura di
emergenza per le ditte appaltatrici ad esso allegato, del Piano Operativo di Sicurezza
(POS) e, ove previsto, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); dichiarazione
di avvenuta formazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi con le lavorazioni e
sui metodi per prevenirli (Norme di Sicurezza, uso di attrezzature di lavoro, sostanze,
DPI, segnaletica, rumore, etc.);

16) Certificati di idoneita alla mansione specifica rilasciata dal Medico Competente;

17) Elenco di DPI messi a disposizione dei lavoratori e copia sottoscritta della dichiara-
zione di avvenuta consegna degli stessi;

18) Elenco attrezzature e mezzi utilizzati in cantiere e relativa dichiarazione di conformita
CE con onere dell’Appaltatore di provvedere all'installazione/montaggio nei locali del
Committente e di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro della Committente esclusi-
vamente mezzi e attrezzature dichiarati;

19) Denunce di messa in servizio e verbali di verifica periodica in corso di validita, ai

sensi dell’allegato VIl del D.Lgs. 81/2008, degli apparecchi di sollevamento non azio-
nati a mano con portata superiore a 200 kg; evidenze delle verifiche trimestrali di funi
e catene utilizzate per il sollevamento, verbali di controllo delle attrezzature soggette
a verifiche di legge;
Nota Bene: in caso di mezzi di sollevamento e altre attrezzature soggette a verifica
periodica di legge da parte di Enti pubblici, € obbligatorio produrre il verbale in corso
di validita; qualora, a seguito di richiesta dell’Appaltatore, non sia stato possibile ef-
fettuare per tempo tali verifiche, € cura dellAppaltatore medesimo far effettuare il
controllo da parte di tecnico esperto di gradimento della Committente;

20) Copia schede di sicurezza dei prodotti impiegati per I'esecuzione dei lavori;

21) Caratteristiche di ciascun lavoratore che dovra accedere ai siti IPLOM SpA;

22) Autorizzazione ex-art.45 bis) in caso di servizi di fornitura presso il Booster di Ge-
nova Multedo.

Nota Bene: (indicazioni particolari)

Nel caso in cui I'’Appaltatore sia una societa individuale, cioé quando il soggetto pre-
statore dell’attivita o del servizio & una persona fisica, 'Appaltatore stesso & esentato
dalla trasmissione dei documenti di cui ai punti 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
del presente art. 6;

Nel caso in cui I'’Appaltatore presti un servizio di tipo esclusivamente intellettuale, I'Ap-
paltatore stesso & esentato dalla trasmissione dei documenti di cui ai punti 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 del presente art. 6;

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
12/24



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
IPLOM Condizioni Generali di Appalto IPLOM

Rev.6 del 10/06/2024

v" Nel caso in cui l'attivita o il servizio siano prestati dal’Appaltatore presso la propria
sede, officina, laboratorio o altro, in assenza cioé di accesso diretto del personale
dell’Appaltatore ai siti o agli impianti di pertinenza del Committente, I'Appaltatore
stesso & esentato dalla trasmissione dei documenti di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del presente art. 6;

L'Appaltatore & tenuto ad informare il Committente in merito ad eventuali prescrizioni e/o

sanzioni emesse a suo carico da Autorita di Controllo.

La documentazione necessaria all'appalto € disponibile nell’area fornitori del sito

www.iplom.it.

L'Appaltatore non potra avvalersi di personale assunto con contratto atipico o neoassunto

se non dietro specifica richiesta ed approvazione esplicita di Iplom. In tal caso la forza lavoro

impiegata non dovra essere superiore al dieci per cento del totale complessivo impegnato

nell’esecuzione dell’appalto.

Nell'avvalersi di personale assunto con contratto atipico o neoassunto, il datore di lavoro

dovra comunque fornire attestazione comprovante che le maestranze in questione hanno

competenze idonee a poter lavorare in Raffineria. In tal caso:

v' prima dell'abilitazione all’accesso, il lavoratore neoassunto/apprendista deve effet-
tuare un corso di accompagnamento a cura del Committente;

v" il Datore di lavoro del lavoratore dovra indicare la mansione specifica in cui lo stesso

verra impiegato ed il nominativo del tutor della ditta, il quale dovra affiancarlo costan-

temente;

Ogni tutor non potra seguire pil di due persone neoassunte o con contratto atipico;

il lavoratore deve portare apposito simbolo di riconoscimento applicato sul retro dell'el-

metto;

v" il Datore di lavoro della ditta, al termine del percorso abilitativo, dovra valutare I'auto-
nomia lavorativa dell’apprendista, e dara comunicazione ad Iplom dell'avvenuta acqui-
sizione di professionalita.

RN

ART.7 ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

L'Appaltatore & tenuto a osservare e ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative e,
comunque, agli obblighi previsti a suo carico in materia di prevenzione degli incidenti rile-
vanti.

L’Appaltatore & tenuto a formare ed addestrare i propri dipendenti ed eventuali subappalta-
tori in merito ai rischi di incidenti rilevanti ed a fornire al Committente evidenza documentale
dellavvenuta formazione e delle modalita utilizzate per 'addestramento.

L’Appaltatore fornisce ai propri dipendenti tutte le informazioni sui rischi di incidenti rilevanti
relative al sito interessato, sulla base della seguente documentazione ricevuta dal Commit-
tente:

scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini e i lavoratori:
estratto del piano di emergenza interno;

schede di sicurezza sostanze pericolose interessate;

estratto del rapporto di sicurezza.

R
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A tale effetto I'Appaltatore dovra trasmettere al Committente, prima dell'inizio delle attivita,
la seguente documentazione ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO
STANDARD NON MODIFICABILE:

v" Dichiarazione di avvenuta informazione dei lavoratori sui contenuti della scheda di In-
formazione sui rischi di incidenti rilevanti, dell’'estratto del rapporto di sicurezza, delle
schede di sicurezza sostanze pericolose interessate;

v Dichiarazione di avvenuta formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi di inci-
denti rilevanti;

v" Dichiarazione delle modalita utilizzate per lo svolgimento dellattivita di formazione e
addestramento sui rischi di incidenti rilevanti.

La documentazione necessaria allappalto & disponibile nellarea fornitori del sito
www.iplom.it.

ART.7 BIS ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI. CRITERI, PROCEDURE E
VERIFICHE DELL’APPROVIGIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE,
DEI MATERIALI E DEI SERVIZI

L'appaltatore, anche in ottemperanza degli obblighi dell'art.23 del D.Lgs. 81/2008, dovra
garantire che tutte le opere, le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, e comunque i
beni oggetto del contratto di appalto (in quanto rilevanti ai termini della sicurezza), siano
esattamente conformi alle normative di legge e di regolamento ad esse applicabili, ivi incluse
quelle edilizie e impiantistiche, con particolare riferimento alle condizioni della loro costru-
zione e installazione, nonché alle norme tecniche (UNI o CEIl) qualora alle stesse applicabili,
indipendentemente che le stesse siano ritenute obbligatorie da esplicite disposizioni norma-
tive o specificatamente richiamate dal Committente.

Nella realizzazione delle opere, apparecchiature, attrezzature, impianti €, comunque, beni
oggetto del contratto di appalto, I'appaltatore si atterra alle norme della buona tecnica co-
struttiva e impiantistica.

Qualora dette opere, apparecchiature attrezzature e impianti siano assoggettate a proce-
dure obbligatorie di collaudo o verifica di primo impianto, dette procedure dovranno essere
assolte, salvo diversa espressa specifica pattuizione per iscritto, dall’Appaltatore che ne ri-
lascera al Committente la relativa documentazione e certificazione, anche ai sensi
dell'art.1477, terzo comma, cod.civ, ed in conformita delle specifiche disposizioni ivi appli-
cabili.

Con riferimento alla fase di esecuzione del contratto di appalto, I'Appaltatore dovra, inolire,
garantire che il proprio personale incaricato dell'installazione del bene e/o della realizza-
zione del lavoro sia professionalmente e tecnicamente idoneo rispetto alla specificita e com-
plessita del bene e/o de lavoro e, in tutti i casi in cui la vigente normativa richieda forme di
specifica qualificazione obbligatoria per la realizzazione del lavoro commissionato, & fatto
obbligo all’Appaltatore di fornire al Committente ogni idonea documentazione comprovante
tale qualificazione. E parimenti fatto obbligo all’Appaltatore di assicurare che il personale
incaricato di effettuare le installazioni di impianti, attrezzature di lavoro o di altri mezzi tecnici,
oggetto del contratto di appalto, sia stato preventivamente formato ed addestrato, e di fornire

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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al Committente ogni documentazione attestante il compimento della formazione e dell'ad-
destramento.

Fermo il rispetto di tutte le condizioni come sopra stabilite, & fatto inoltre obbligo all’Appal-
tatore di rispettare tutte le specifiche tecniche relative al bene e al servizio oggetto del con-
tratto, indicate specificamente e richieste dal Committente, attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni ricevute in sede di definizione degli obblighi contrattuali, nonché di fornire la
documentazione relativa alla avvenuta effettuazione dei collaudi e delle verifiche di confor-
mita e di qualita dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto per come sara richiesta nelle
condizioni specifiche dei singoli contratti e /o capitolati di appalto.

Ai fini della verificabilita della sussistenza, in capo all’Appaltatore delle condizioni di idoneita
tecnico-professionale necessaria per la realizzazione, secondo adeguati standard di sicu-
rezza, di opere, apparecchiature, attrezzature ed impianti, 'appaltatore & tenuto, sotto la
propria personale responsabilita ed in aggiunta a quanto stabilito nel precedente articolo 6
delle presenti Condizioni Generali di Appalto, a trasmettere al Committente, contestual-
mente alla stipula delle presenti “Condizioni Generali di Appalto” un rapporto delle prescri-
zioni/disposizioni eventualmente impartite a Suo carico dal personale ispettivo degli Enti e/o
Organi pubblici di vigilanza e di controllo, con riferimento ad eventuali infrazioni in materia
di salute e sicurezza del lavoro, nonché delle violazioni eventualmente accertate e formal-
mente contestate con riferimento alla normativa in materia di tutela dell’ambiente.

ART.8 ONERI

Sono a carico del Committente i seguenti oneri:

v" acqua, energia elettrica, aria compressa o quantaltro specificato al momento dell’'ac-
cordo e comunque nei limiti di utilizzo compatibili con le esigenze interne del Commit-
tente o di altre ditte appaltatrici.

Sono a carico dell’Appaltatore:

v' le attrezzature, i materiali di consumo, gli allacciamenti di cantiere presso i punti di
consegna (in particolare, in caso di impianti elettrici provvisori, &€ onere dell’Appaltatore
I'installazione e messa in servizio di proprio impianto e di tutte le apparecchiature ad
esso asservite, secondo quanto disposto dal “Regolamento per fornitura di energia
elettrica” eventualmente richiamato nella Specifica Tecnica), I'illuminazione dell’area
di lavoro, le opere provvisionali eventualmente necessarie (quali, a mero titolo esem-
plificativo, impalcature, barriere di sicurezza e/o fonoassorbenti, teli ignifughi, ecc.), la
pulizia dell'area di lavoro con trasporto dei materiali di risulta al punto di raccolta indi-
cato dal Committente o a discarica controllata, la mano d’opera e quant’altro necessa-
rio alla esecuzione del lavoro a perfetta regola d’arte.

ART.9 VARIAZIONI

L’Appaltatore non puo apportare variazioni a quanto previsto contrattualmente né alle mo-
dalita di esecuzione dell'attivita, salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente o
del suo rappresentante e, per quanto di competenza, del coordinatore della sicurezza in
fase esecutiva. Se il prezzo dell'appalto & stato determinato globalmente, a corpo, I'Appal-
tatore non ha diritto ad alcuna revisione del prezzo, fatta eccezione per eventuali maggiori
lavori preventivamente concordati con il Committente per iscritto.

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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Il Committente ha il diritto di apportare variazioni a quanto previsto contrattualmente ed alle
modalita di esecuzione dell’attivita attraverso una specifica variante scritta da comunicare
con congruo anticipo all'Appaltatore e, per quanto di competenza, al coordinatore della si-
curezza in fase di esecuzione, purché il loro ammontare non superi un sesto del prezzo
complessivo convenuto e, comunque, purché le stesse non determinino notevoli modifica-
zioni della natura dell'attivita o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nell’or-
dine.

L'Appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori preventivamente concordati con il
Committente per iscritto, anche se il prezzo dell'attivita era stato determinato globalmente.
| patti cosi definiti, che devono comprendere le modalita ed i tempi di esecuzione ed i termini
dei pagamenti, vengono intesi come parte integrante dell’ordine a far data dalla sua stipula.
Le valutazioni economiche delle eventuali variazioni contrattuali verranno effettuate sulla
base dei prezzi unitari indicati in ordine, ove previsti oppure in relazione alla base dell’elenco
prezzi eventualmente concordato tra le parti.

Qualora successivamente alla stipula dell’'ordine e/o durante I'esecuzione dell’attivita, in se-
guito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia neces-
sario apportare variazioni a quanto previsto contrattualmente ed alle eventuali modificazioni
e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento
del prezzo.

Nel caso di mancato accordo, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’'evento, le Parti do-
vranno esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione la cui soluzione sara affidata ad un
gruppo tecnico costituito dai legali rappresentanti della Committente e dell’Appaltatore dal
Direttore Tecnico del Cantiere e dal Responsabile dei Lavori (di seguito il “Gruppo Tecnico”).
In caso di controversia la Parte pil diligente dovra inviare all’altra Parte ed ai componenti
del Gruppo Tecnico un invito ad esperire il tentativo di conciliazione di cui al presente
comma.

Le Parti si impegnano a partecipare in buona fede agli incontri che verranno fissati dal
Gruppo Tecnico al fine di esperire il predetto tentativo di conciliazione.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui sopra senza che si sia ad-
divenuti ad un bonario componimento della controversia, le parti demanderanno la compo-
sizione della vertenza ad un esperto nominato dalla Camera di Commercio di Genova.

ART.10 VARIANTI D’ORDINE

[l Committente, si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore adattamenti o modifiche

all’attivita ordinata.

L’Appaltatore s'impegna a mettere in atto tali adattamenti/modifiche nel rispetto dei tempi e

delle relative condizioni economiche concordate con il Committente, ove compatibili con la

propria capacita tecnica/progettuale.

Gli adattamenti che possono essere richiesti sono a titolo esemplificativo:

a) richiesta servizi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore;

b) omissione di parte dei servizi autorizzati

c) interpretazione di qualsiasi specifica, disegno e documento incluso nell’Allegato A e
su questioni laddove tali documenti consentano alternative o non siano specifici.
All'atto della comunicazione di tale modifica, I'Appaltatore dovra tempestivamente mo-
dificare i Servizi di conseguenza.

Ogni versione cartacea del presente documento é da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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I Committente emettera una Variazione d’Ordine quando modifica I'Allegato A o elementi
dei servizi e/o dello scopo del lavoro gia ultimati o in corso di esecuzione in base all'Allegato
A, richiede servizi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore o ordina 'omissione di parte dei servizi
autorizzati precedentemente, fermo restando che venga soddisfatto uno qualsiasi dei se-
guenti criteri:

d) la Variazione d'Ordine ha una incidenza sui costi dell’Appaltatore per la prestazione
dei servizi, o

e) laVariazione d’Ordine ha una incidenza sul tempo richiesto per la prestazione dei ser-
vizi.

Nel caso in cui uno qualsiasi dei precedenti criteri venisse soddisfatto, il Committente dovra

autorizzare I'Appaltatore a preparare, e I'Appaltatore dovra preparare, una stima dell'inci-

denza sui costi /o sul completamento dei servizi/Scopo del Lavoro. Dopo che I'Appaltatore

e il Committente avranno concordato I'incidenza ragionevole, il Committente dovra emettere

una variazione d’ordine modificando una o piu delle voci di cui sopra, salvo diversamente

previsto dal presente Contratto.

Non verra emessa alcuna variazione d’ordine nel caso in cui:

f)  le modifiche dei servizi gia prestati dal’Appaltatore vengano richieste per ottenere la
conformita con I'Allegato A o per correggere errori, omissioni o lavori non conformi a
quanto previsto fra gli obblighi dell’Appaltatore e nell’Articolo 25,

g) l'esecuzione delle opere subisca un ritardo a causa di eventi che, in base alla comune
esperienza e diligenza, avrebbero dovuto essere previsti dall’Appaltatore o si siano
verificati per fatto o colpa del medesimo.

ART.11 REFERENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Committente individua un Referente per le necessarie attivita di coordinamento in rela-
zione alla natura ed alla consistenza dei lavori, per I'informazione tecnico-organizzativa e
sui rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Per i cantieri, il Committente designa il Responsabile dei Lavori, il cui nominativo sara co-
municato all’Appaltatore prima dell'inizio dell'attivita.

Il Responsabile dei Lavori si riserva la facolta di indicare nell’ambito della struttura aziendale
di riferimento, referenti tecnici ed operativi di sua fiducia per le necessarie attivita di inter-
faccia.

ART.12 CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il controllo sui lavori & di norma esercitato dal Committente attraverso il Responsabile dei
lavori.

Il Committente si riserva, direttamente od attraverso propri tecnici e funzionari e/o il confe-
rimento d'incarico a terze parti (professionisti, periti, ecc.) per I'effettuazione, anche in corso
d'opera, di verifiche sulla congruita dei lavori svolti, collaudi e prove funzionali e quant’altro
ritenuto utile e necessario.

Qualora nel corso dellattivita si accerti che I'esecuzione delle opere non procede secondo
le condizioni stabilite contrattualmente, ivi compreso il rispetto dei requisiti ambientali, di
sicurezza ed energetici, il Committente pud fissare un congruo termine entro il quale I'Ap-
paltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutiimente tale termine, il Commit-
tente avra facolta di dichiarare espressamente per iscritto che I'Ordine & risolto, salvo il

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
17124



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
IPLOM Condizioni Generali di Appalto IPLOM
Rev.6 del 10/06/2024

diritto al risarcimento del danno. L'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale non
pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno.

ART.13 DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

L’Appaltatore si obbliga a svolgere ogni attivita necessaria per la conduzione e coordina-
mento della direzione del cantiere, anche incaricando persona di propria fiducia (Direttore
Tecnico del Cantiere). Il nominativo del Direttore Tecnico del Cantiere sara comunicato al
Committente contestualmente all'accettazione d’ordine e, comunque, prima dell'inizio dei
lavori, anche in caso di subappalto parziale, ove autorizzato.

L'incarico a persona di fiducia del’Appaltatore non esonera quest'ultimo da responsabilita
nei confronti del Committente.

ART.14 DIVIETO DI CESSIONE DELL’ORDINE E DEL CREDITO

L’Appaltatore non ha la facolta di cedere a terzi, anche parzialmente, I'Ordine se non for-
malmente autorizzato dal Committente.

E inoltre convenuto espressamente che il credito derivante all Appaltatore dall’'Ordine non
puo essere ceduto se non in presenza di preventiva autorizzazione scritta del Committente.

ART.15 CONSEGNA E PASSAGGIO DEI RISCHI

L'avvenuta presa in consegna dell’attivita non pud essere invocata a pregiudizio dei diritti
del Committente, in special modo di quelli connessi alla sua non idoneita o alla consegna
fuori termine dello stesso.

Se per circostanze al di fuori del controllo del Committente, quali a titolo esemplificativo e
non tassativo, eventi inerenti la lavorazione, manipolazione dei prodotti, cause di Forza
Maggiore fosse impossibile o comunque gravemente difficoltoso procedere alla presa in
consegna dell'attivita, il Committente avra diritto a ritardare la presa in consegna per tutto il
tempo in cui sussistono tali circostanze. L'Appaltatore sara tenuto ad indennizzare il Com-
mittente per danni derivanti dal ritardo nella consegna nei limiti di cui al successivo articolo
20, fatto salvo il caso che il ritardo sia determinato da cause di forza maggiore.

ART.16 TERMINI DI CONSEGNA

| termini di consegna concordati si intendono impegnativi ed essenziali. L’attivita dovra es-

sere ultimata entro il termine contrattualmente stabilito.

Dal computo dei giorni utili saranno esclusi quelli in cui le avversita atmosferiche avranno

impedito la regolare esecuzione dei lavori, nonché i periodi di sospensione determinata da

cause di Forza Maggiore, o derivate da specifiche esigenze del Committente comunicate
per iscritto.

In presenza di ritardi di consegna il Committente, a sua discrezione, si riserva il diritto di:

v" risolvere l'ordine di diritto ed approvvigionarsi presso altri Appaltatori, fatto salvo il ri-
sarcimento del danno e il recupero degli eventuali costi addizionali sostenuti per I'atti-
vita affidata ad altre fonti;

v applicare allAppaltatore, in aggiunta e senza pregiudizio per di risarcimento di costi
addizionali sopportati, una penale del 1% (uno per cento) del valore dell'attivita non
consegnata nel termine pattuito per ogni settimana completa maturata in ritardo.

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
18/24



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
IPLOM Condizioni Generali di Appalto IPLOM

Rev.6 del 10/06/2024

L'importo totale della penale non potra essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore
dell’'ordine relativo all’attivita consegnata in ritardo.

ART.17 FORZA MAGGIORE

| termini di consegna possono essere prolungati in presenza di eventi di Forza Maggiore
(quali, a mero titolo esempilificativo, terremoti, incendi, alluvioni, epidemie) che impediscano
realmente 'esecuzione dell’'Ordine.

L’Appaltatore dovra informare immediatamente per iscritto iI Committente della causa di
Forza Maggiore.

Non sono considerati eventi di forza maggiore I'esercizio del diritto di sciopero da parte dei
dipendenti del Fornitore (fatta naturalmente eccezione per I'astensione dal lavoro derivante
dalla proclamazione degli scioperi generali di categoria) e le precipitazioni atmosferiche, a
meno che queste ultime non presentino aspetti concordemente riconosciuti dalle Parti di
particolare gravita e/o continuita.

In caso di sospensione dovuta a causa di forza maggiore i termini di consegna di cui all’Ar-
ticolo16, verranno prorogati di tanti giorni quanti saranno quelli in cui le attivita saranno so-
spese a causa dell'evento determinato dalla forza maggiore. L'entita della sospensione e lo
spostamento dei termini dovranno comunque essere accertati da apposito atto scritto con-
cordato fra le Parti.

Resta in ogni caso convenuto che I'Appaltatore dovra riprendere subito I'esecuzione dell'Or-
dine contestualmente alla cessazione della causa di Forza Maggiore e dare comunicazione
dell'avvenuta ripresa dei lavori al Committente per iscritto.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determini un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni, il
Committente avra il diritto di risolvere I'Ordine in qualsiasi momento mediante invio di Racc.
A.R. o telefax all Appaltatore.

ART.18 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

L’Appaltatore & tenuto a rilasciare - o a far rilasciare dai propri subappaltatori qualora il su-
bappalto sia stato autorizzato - le dichiarazioni di conformita delle opere e/o degli impianti
eseguiti ed a trasmetterle con le modalita previste dalla Legge.

Tale documentazione dovra pervenire al Committente prima della verifica dell’attivita.

ART.19 VERIFICA E ACCETTAZIONE DELL’ATTIVITA

La verifica dell'attivita sara eseguita dal Committente o da un suo rappresentante, in pre-

senza dell’Appaltatore, nonché del direttore di cantiere e del direttore dei lavori, ove nomi-

nati, su espresso invito dell’Appaltatore inoltrato tramite raccomandata A/R.

Il Committente o il suo rappresentante pud rilasciare all’Appaltatore:

v" dichiarazione scritta di accettazione dell'attivita senza riserve oppure

v dichiarazione scritta di accettazione con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati
oppure

v' dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi.

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
19/24



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
IPLOM Condizioni Generali di Appalto IPLOM
Rev.6 del 10/06/2024

ART.20 RESPONSABILITA

L’Appaltatore & responsabile per danni provocati a cose o persone imputabili ad una parte
o parti difettose dell’attivita commissionata.

Inoltre, I'Appaltatore & obbligato a tenere il Committente indenne da ogni richiesta di risar-
cimento in conseguenza della difettosita, non conformita, non affidabilita della sua attivita
risarcendo il Committente degli eventuali danni sofferti.

Salvo i limiti inderogabili di legge, la responsabilita dell'Appaltatore nei confronti della Com-
mittente per il risarcimento danni a titolo di responsabilita contrattuale non potra complessi-
vamente eccedere il corrispettivo del contratto. L'Appaltatore dichiara di avere idonea po-
lizza assicurativa R.C. per il risarcimento degli eventuali danni cagionati a terzi nell’esercizio
delle proprie attivita. Qualora detta polizza R.C., per qualsivoglia motivo, non potesse essere
azionata, resta inteso che I'’Appaltatore dovra rispondere integralmente ed in proprio di tali
danni, manlevando la Committente di qualsivoglia responsabilita al riguardo.

ART.21 RISARCIMENTO DANNI

Il Committente si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento dei danni a per-
sone o cose cagionati dai dipendenti dell’Appaltatore medesimo nei limiti di cui all'articolo
20 che precede, fatto salvo I'accertamento di eventuali responsabilita del Committente
stesso.

ART.22 REQUISITI AMBIENTALI/SICUREZZA DELL’APPALTO

L'Appaltatore garantisce di osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti applicabili sia
in ltalia sia nel Paese nel quale I'attivita sara installata, in materia di sicurezza, salute dei
lavoratori, salvaguardia ambientale.

L’Appaltatore siimpegna in particolare al rispetto della normativa in materia di gestione rifiuti

(D.Lgs. 152, parte IV e successive modifiche e integrazioni).

L'Appaltatore si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie per contenere il livello

delle emissioni olfattive in atmosfera.

In caso il Committente definisca ed emetta delle specifiche tecniche, I'Appaltatore & obbli-

gato a rispettarle, con particolare riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza tecnici e nor-

mativi ivi previsti.

L’Appaltatore garantisce che I'attivita venga progettata e costruita secondo i piti moderni

criteri di sicurezza e di igiene del lavoro, le norme di buona tecnica, uso consapevole

dell’'energia e le specifiche richieste, al fine di evitare ogni prevedibile rischio mediante:

v" applicazione di tutti i dispositivi previsti, sia per legge, sia per buona tecnica, sia previsti
dalle specifiche tecniche definite dalla Committente;

v' protezioni e dispositivi di sicurezza affidabili, razionali ed efficienti e in ogni caso con
criteri che rendano impossibile la manomissione o la disattivazione; tali protezioni e
sicurezze sono rimesse anche per le specifiche qualita e conoscenze dell’Appaltatore,
a sua scelta e responsabilita, salvo diverso accordo.

L’Appaltatore garantisce inoltre che durante I'esecuzione dell'attivita verranno messe in atto

tutte le misure necessarie per contenere il livello di rumorosita secondo la migliore tecnica

in uso. In ogni caso durante i lavori non dovra essere superato il livello di pressione sonora

equivalente Leq di 75Db(A), salvo deroghe espressamente autorizzate dal Committente o,

ove previsto, dagli Enti competenti.
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Con riferimento alla normativa REACH, inoltre, gli articoli ed i beni eventualmente oggetto
della fornitura ed i relativi imballaggi non dovranno contenere alcuna delle sostanze cata-
logate nell'elenco delle sostanze candidate a SVHC disponibile al link http:/echa.eu-
ropa.eu/web/quest/candidate-list-table in percentuale superiore allo 0.1%p/p.

In ottemperanza a quanto previsto dalla succitata normativa, la fornitura di ogni articolo, al
pit tardi all'atto della consegna, dovra essere corredata da formale dichiarazione dell’Ap-
paltatore attestante l'esplicito rispetto del requisito, pena il mancato ricevimento ed accetta-
zione della fornitura stessa da parte del Committente.

ART.23 ASSICURAZIONE

L’Appaltatore assume piena responsabilita per tutti gli infortuni ed i danni subiti dai propri
dipendenti e/o persone che operino per conto dell’Appaltatore preventivamente autorizzate
dal Committente.

L'Appaltatore sara inoltre responsabile per i danni arrecati a persone e/o cose del Commit-
tente o di terzi che dovessero verificarsi in occasione dell’esecuzione dei lavori eseguiti.
L'Appaltatore si impegna a stipulare ed a mantenere operante a proprie spese, per tutta la
durata dell’appalto, idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione di
gradimento del Committente, a copertura integrale di quanto sopra descritto ed il cui mas-
simale dovra essere commisurato al valore dellappalto e comunque non inferiore ai
3.000.000 € (tre milioni di euro)

La polizza dovra contenere I'impegno della Compagnia di Assicurazione a non sospendere
la garanzia senza preventivo avviso scritto al Committente.

Copia della polizza dovra essere trasmessa al Committente, su richiesta della stessa.

ART.24 RECESSO UNILATERALE

Il Committente pud recedere dall’Ordine anche se é stata iniziata I'esecuzione dell’attivita,
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, pur-
ché lo tenga indenne delle spese sostenute, purché documentate e dei lavori eseguiti.
Qualora il Committente abbia espressamente e formalmente richiesto all’Appaltatore la pre-
disposizione di uno stock di materiali specifici, utilizzabili solo per le esigenze del Commit-
tente e non commercializzabili all'esterno, la Committente si impegna a ritirarli ed a pagarne
allAppaltatore il valore, al prezzo contrattualmente stabilito.

ART.25 INTERVENTI IN GARANZIA/EMERGENZA

Il periodo di garanzia contrattuale ha inizio a partire dalla data di accettazione dei lavori da
parte del Committente.

Nel caso si manifesti un difetto nell’esecuzione dell'attivita, I'’Appaltatore ha I'obbligo di ef-
fettuare tempestivamente gli interventi necessari per garantire la funzionalita dell'impianto
secondo i requisiti contrattuali concordati, tecnici, di sicurezza e di ambiente, senza alcun
tipo di onere per il Committente, allinterno del periodo di garanzia previsto dalle vigenti
disposizioni di legge.

In assenza di quanto sopra il Committente si riserva il diritto di intervenire autonomamente
e direttamente con il solo onere di informare entro le 48 ore successive I'Appaltatore. Qua-
lora il difetto e/o il malfunzionamento sia stato determinato da causa imputabile all’Appalta-
tore, il Committente avra diritto di addebitargli i costi sostenuti per l'intervento.
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ART.26 RISOLUZIONE

In caso di grave inadempimento da parte dell’Appaltatore ad una o pit obbligazioni di cui
alle presenti Condizioni Generali di Appalto o delle Condizioni Speciali, il Committente avra
la facolta di risolvere I'Ordine con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice
civile, mediante raccomandata A. R - inviato all'Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento
del danno.”

Il Committente potra a sua discrezione risolvere I'Ordine qualora una societa terza dovesse
acquistare la maggioranza azionaria o comungque il controllo dell’Appaltatore, per cessa-
zione di attivita dell'Appaltatore, sua insolvenza oppure se lo stesso venga a trovarsi in una
situazione di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato pre-
ventivo, fallimento.

ART.27 REMUNERATIVITA DEL CORRISPETTIVO

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni temporali e di
aver tenuto in debito conto di tutte le circostanze ad esse connesse che possano in qualsiasi
modo influenzare la determinazione dei prezzi.

| prezzi contrattuali, riportati sugli ordini, sono da intendersi come prezzi massimi di riferi-
mento ed includono tutti gli oneri anche fiscali e le spese di indennita di qualsivoglia natura.

ART.28 REVISIONE DEL PREZZO

Salvo diverso accordo scritto delle parti, la revisione del prezzo & disciplinata dall’art. 1664
Codice civile. Ai fini della determinazione degli aumenti o delle diminuzioni ivi indicate si fa
riferimento al prezzario approvato dalla CCIAA di Genova.

Nessun extra sara riconosciuto all’Appaltatore se non preventivamente concordato e for-
malmente accettato dal Committente.

ART.29 FATTURAZIONE

L'Appaltatore emettera fattura nei confronti del Committente esclusivamente a seguito di
formale autorizzazione da parte del Funzionario Tecnico preposto.

Tutte le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno riportare il numero dell'ordine.

Le fatture dovranno essere inviate nei termini previsti dalla normativa vigente previa appro-
vazione del Funzionario Tecnico.

La ragione sociale di intestazione delle fatture dovra essere quella del Committente, come
dalle DEFINIZIONI.

Fatture in formato elettronico: Il codice univoco da indicare &: A4707H7

Qualora non andasse a buon fine la consegna nell'ambito del sistema SDI & necessario
inviare comunicazione all'indirizzo e-mail fatture@iplom.com con il seguente oggetto: “Ra-
gione Sociale — Ft. Xxxxxx/20x — consegna fallita”.

ART.30 DIRITTO DI ISPEZIONE PRESSO L’APPALTATORE

Il Committente si riserva la facolta di effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, ispe-
zioni presso 'Appaltatore allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni
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da questi assunte nell’Ordine ed il mantenimento dei requisiti di riservatezza, qualita, sicu-
rezza ed ambiente.

ART.31 DIVIETO DI PUBBLICITA / RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non fare pubblicita facendo uso del nome del Committente, dei
suoi marchi commerciali registrati e a trattare qualsiasi informazione contenuta nel’Ordine
ed eventuali suoi allegati a titolo strettamente confidenziale.

Ogni eventuale deroga dovra essere espressamente autorizzata dal Committente.

ART.32 DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con tale termine ogni tipo di informazione o
documentazione tecnica o tecnologica, nonché i modelli ed i campioni) che il Committente
comunichi o metta a disposizione dell’Appaltatore per la progettazione, la sperimentazione,
lo sviluppo dell’attivita, restano di esclusiva proprieta del Committente.

L’Appaltatore assume nei confronti del Committente la piena responsabilita nel garantire
che la sua attivitd non & e non sara prodotta in violazione a brevetti o licenze di privativa
garantendo al Committente la liberta e la liceita dell'uso e del commercio di detta attivita.
Inoltre, I'’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi pretesa o ri-
vendicazione di terzi per violazione di marchi, brevetti, know how o altro diritto di proprieta
industriale.

ART.33 GIURISDIZIONE ED ARBITRATO

L'Ordine sara regolamentato ed interpretato sotto ogni profilo secondo la Legge Italiana,
tranne per quanto espressamente previsto in queste Condizioni Generali di Appalto o nelle
Condizioni Speciali.

Tutte le controversie derivanti dall’Ordine saranno risolte mediante arbitrato secondo il Re-
golamento della Camera Arbitrale di Genova.

Il Tribunale Arbitrale sara composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati,
ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai
due arbitri gia nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale.

La lingua dell’Arbitrato sara l'italiano. La sede di Arbitrato sara a Genova.

ART.34 RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.
231 e successive modificazioni e integrazioni e si obbliga ad astenersi da comportamenti
idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato e si impegna ad attenersi ai
principi contenuti nel Codice Etico del Committente pubblicato sul sito aziendale
www.iplom.com di cui dichiara di aver preso ampia visione.

L'inosservanza da parte del contraente di tale obbligazione e considerato dalle Parti grave
inadempimento e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittimera
il Committente a risolvere il contratto con effetto immediato nonché a pretendere I'integrale
ristoro dei danni subiti.

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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Nessun Appaltatore e nessun professionista esterno & autorizzato ad assumere obbligazioni

per conto del Committente in assenza di preventiva autorizzazione o mandato da parte
dell’Azienda Committente.

Approvato da:

Committente

Iplom S.p.A.
Via Carlo Navone, 3B
16012 Busalla (Genova)

10/06/2024
Un Procuratore
Letto, accettato e sottoscritto

Appaltatore

(data, timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le
clausole di cui agli articoli:

1-2-3-4-5-6-9-10-14-15-16-17-19-20-21-23-24-26-27-28-30-31
-32-33-34
Firmato da:

Appaltatore

(data, timbro e firma)

Ogni versione cartacea del presente documento & da considerarsi copia di lavoro non controllata.
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